

工事概要書

作成日：令和6年1月9日

1. 工事概要

本工事は瀬戸埠頭株式会社の本船棧橋北側に新Eパースを建設することを目的として、浚渫工事、基礎工事ならびに機械設備工事（製作・据付）を行うものです。

工事名：新Eパース建設工事（浚渫工、基礎工及び機械設備工）
 工事箇所：岡山県倉敷市児島塩生2767-24（瀬戸埠頭本船棧橋北側海域）
 工期：令和6年1月1日～令和7年1月31日
 ※現地施工期間：令和6年4月初旬～令和6年12月中旬
 ※現地引渡し期限：令和6年12月22日まで
 発注者：瀬戸埠頭株式会社
 請負者：東亜建設工業株式会社 中国支店 岡山営業所
 岡山営業所：086-440-1711
 現場代理人：柏木 亮太（080-9874-1342）

2. 概略工程表

	数量	単位	令和6年												備考	
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		1月
準備工																
詳細設計、施工計画、他	1.0	式														
浚渫工																
浚渫工（土砂海上運搬含む）	7716.2	m2														門司にて揚土
基礎工																
プレキャスト部材（上部工）製作	1.0	式														高島公共岸壁
棧橋新設（杭基礎、ドルフィン形式）	1.0	式														
陸上基礎工（直接基礎）	1.0	式														
機械設備工																
ローダー、ベルコン等工場製作	1.0	式														
ローダー、ベルコン等据付	1.0	式														
電気工事（一次側）	1.0	式														別途工事
電気工事（二次側、機器調整含）	1.0	式														
後片付け（報告書作成含む）	1.0	式														

← 現地施工期間 →

3. 工事位置図（全体）



4. 工事位置図（詳細）

